

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство территории МБДОУ Боевого детского сада: «Детский сад – территория здоровья».

2. Место реализации инициативного проекта: Омская область, Исилькульский район, п. Боевой, ул. Школьная, 3 «А».

2.1. Муниципальный район/городской округ: Исилькульский МР.

2.2. Поселение: Боевое сельское.

2.3. Населенный пункт: п. Боевой.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере образования.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Исилькульский район, п. Боевой, ул. Школьная, 3 «А».

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024-28.11.2024г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта.

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 998 500,00	2 988 856,52	9 643,48	9 643,48	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	269 619,89	268 752,77	867,12	867,12	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	170 079,89	169 395,69	684,20	684,20	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	33 180,00	33 119,03	60,97	60,97	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	66 360,00	66 238,05	121,95	121,95	0,00
Всего		3 268 119,89	3 257 609,29	10 510,60	10 510,60	0,00

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Николаев С.В.	Планировка площадки-экскаватор	м 2	146,3	Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок
2	НПХ «Боевое» филиал ФГБНУ «Омский АНЦ»	вывоз строительного мусора и отходов	м 3	102,0	Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Дубасов Г.Н	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объеме.
2	Налома С. П	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объеме.
3	Налома А. П	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объеме.
4	Кистер В. А	Демонтаж старой спортивной	Работы выполнены в полном объеме.

		площадки.	
5	Адриан Д. П.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
6	Шон ов Н. Ж	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
7	Барт С. В.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
8	Колмогорова О. Б.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
9	Дюсекеева А. Ж.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
10	Ольгин Е. Ю.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
11	Толейко М. А.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
12	Осипчук В.Р.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
13	Рудик Е.С	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
14	Васильева У.В	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
15	Коршунова Е.А	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
16	Голубцова Н.А	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
17	Коваль О.В.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
18	Лушова М.А	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
19	Сиволобова Т.В.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
20	Штрек А.В	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
21	Диденко О.А.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
22	Фициленко Е.Н.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.
23	Шонов М.Б	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объёме.

24	Гапешко И.Г.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объеме.
25	Ильичева Н.Н.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объеме.
26	Гудилов С.А.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объеме.
27	Рудакова Ю.А.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объеме.
28	Рудаков В.Н.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объеме.
29	Биркле И.Р.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объеме.
30	Фишиленко Н.А.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объеме.
31	Липин Д.Р.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объеме.
32	Адриан Д.П.	Демонтаж старой спортивной площадки.	Работы выполнены в полном объеме.
33	Голубцов П.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
34	Осипчук А.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
35	Леганов Е.М.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
36	Загорюльков В.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
37	Яковлев А.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
38	Севатьянов С.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
39	Новиков Е.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
40	Арсентьев А.Н.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
41	Сысоев И.Д.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
42	Сысоев Т.Д.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
43	Слепченко А.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
44	Лац В.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
45	Дюсекеев И.Ж.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
46	Алещенко Т.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
47	Алещенко С.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
48	Лац М.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.

49	Бойко И.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
50	Бахмат П.П.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
51	Сериков Ю.М.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
52	Данилин А.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
53	Шонов А.М.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
54	Серебрякова А.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
55	Исаев А.Д.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
56	Юдина Е.Н.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
57	Таласпаев М.Б.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
58	Таласпаева Г.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
59	Сергазин М.Ж.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
60	Сергазин Д.М.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
61	Сергазина А.М.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
62	Недвиг А.В.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
63	Дюсенова Ж.Г.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
64	Франц А.И.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
65	Самай М.В.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
66	Лукина Е.Р.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
67	Лац Е.Ю.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
68	Колосова Н.А.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
69	Колосов В.Г.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
70	Гаврилов А.Б.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
71	Квиндт А.В.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
72	Квиндт Т.Ю.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
73	Сысоева Е.И.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
74	Рольгейзер Ф.Н.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
75	Рольгейзер А.Ф.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
76	Мишукова Т.Н.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
77	Мишуков А.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
78	АМишуков А.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
79	Фурсова М.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.

80	Фурсов В.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
81	Олиненко М.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
82	Сидельникова Т.В.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
83	Пуртов Б.В	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
84	Сысоев А.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
85	Карбаинов А.Н.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
86	Мажитова Х.Ж.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
87	Моленчук О.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
88	Арбузов Д.Д.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
89	Бородина К.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
90	Никитин В.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
91	Эбенгер М.Е.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
92	Мажитов М.У.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
93	Дзубан П.И.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
94	Лацкаускас В.М.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
95	Мажитов И.М.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
96	Эбенгер И.Е.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
97	Голубцов В.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
98	Налома А.Н.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
99	Веселов А.С	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
100	Гуцева Ю.Е	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
101	Малиновский Д.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
102	Фициленко Т.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
103	Кистер С.Н.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
104	Бабушкин А.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
105	Плотников О.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
106	Дюсекеева Э.Е	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
107	Мажитова Х.Ж.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
108	Щеголев Н.Н.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
109	Щеголев Н.Ю.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
110	Мажитова А.М.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.

111	Сысоев Д.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
112	Аллес Е.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
113	Косинская Л.С.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
114	Дюсекеев Е.Ж.,	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
115	Сысоев И.Д.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
116	Сысоев Т.Д.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
117	Голубцова Н.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
118	Голубцов П.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
119	Карбаинова А.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
120	Бойченко О.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
121	Бойченко В.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
122	Проскурин А.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
123	Арбузов Д.Д.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
124	Ау В.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
125	Лукина Е.Р.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
126	Лукин М.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
127	Шамрай С.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
128	Йоган А.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
129	Балтабеков Е.Т.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
130	Кулаков И.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
131	Лысиков А.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
132	Косинский В.П.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
133	Городничев О.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
134	Тараканов А.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
135	Киппес В.Е.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
136	Колмаков И.Ю.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
137	Панова Ю.А.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
138	Панов С.В.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
139	Шевченко Л.Н.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
140	Ильичев Н.Н.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
141	Ильичева М.И.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.

142	Адриан О.П	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
143	Пеннер Л.И	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
144	Пеннер Д.И	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
145	Адриан А.Н	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
146	Адриан Н.Н	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
147	Адриан Э.Н	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
148	Лукин В.И	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
149	Лукина А.И	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
150	Прохорик В.В	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
151	Прохорик Н.Н	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
152	Храпатая В.Г	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
153	Храпатый Е.М	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
154	Рудаков М.В	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
155	Шевченко Т.П	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
156	Шевченко Н.Р	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
157	Шевченко Е.Н	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
158	Рягузова Р.А	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
160	Рягузов А.А	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
161	Функ С.А	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
162	Дьяченко Д.Г	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
163	Федянин Н.В	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
164	Рудакова А.Н	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
165	Рудаков В.В	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
166	Егорова Н.Н	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
167	Котенко Р.А	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
168	Гаврилова М.Н	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
169	Серебряков А.А	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
170	Адриан А.И	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
171	Адриан И.Н	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
172	Каськова Н.И	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.
173	Каськов М.В	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объеме.

174	Каськова Г.Б	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
175	Шенькова Н.И	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
176	Фомина В.И	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
177	Акимжанова А.С	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
178	Шкуратов С.А	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
179	Хаустова О.А	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
180	Хаустов Ю.Н	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
181	Зубова М.Ю	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
182	Хаустов Д.Ю	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
183	Баутина Ю.В	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
184	Баутин В.Н	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
185	Баутин С.В	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
186	Адриан Е.Е	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
187	Адриан П.Н	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
188	Адриан Т.П	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
189	Адриан М.Ц	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
190	Адриан П.П	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
191	Адриан А.П	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
192	Гудиллов А.В	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
193	Гудилова Е.В	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
194	Дудко Л.П	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
195	Сашудрок Е.В	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
196	Богер Е.В	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
197	Пташников Ю.А	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
198	Порошина А.В	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
199	Порошина В.Н	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
200	Порошин К.И	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
201	Порошина А.П.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.
202	Галкин С.П.	Уборка строительного мусора.	Работы выполнены в полном объёме.

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного

проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии));

1) установлена современная спортивная площадка с футбольными воротами, баскетбольными кольцами, тренажёрами и спортивной зоной для развития умений двигаться по лестницам, канатам, кольцам;

2) Замена асфальтного покрытие с новыми бордюрами.

3) Установка двух уличных лавочек на территории детского сада на сэкономленные средства.

Глава Исилькульского муниципального района  Ю.В. Бахтин

«3» сентября 2024 г.